

BESTYRELSESMØDE D.: 11. DECEMBER 2019

DAGSORDENPUNKT: 9

ORIENTERING

ANSVARLIG: LONE HANSEN OG MORTEN OLESEN

EMNE: RENOVERINGSPROCES - IDRÆTTENS HUS

1. Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om tidsplanen for den kommende proces omkring tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for eventuelle Team Danmark faciliteter i forbindelse med DIFs renoveringsproces.

2. Baggrund

På bestyrelsesmødet den 18. september 2019, blev det besluttet, at Team Danmark skal undersøge potentialer og økonomiske konsekvenser for en Team Danmark-facilitet i forbindelse med nedrivning af eksisterende faciliteter i Idrættens Hus.

I forlængelse heraf, har administrationen i samarbejde med DIF udarbejdet nedenstående tidsplan, herunder orientering/inddragelse af bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder i 2020.

Fase 0 – udarbejdelse af tidsplan

Tidsplan godkendes, B-møde 11. december 2019

Fase 1 – planlægning, beslutning & udbud (nov 19 – okt 20)

Kravspecifikation

Bruger dialog/input

Skitseprojekt

Budget – overordnet ramme

Status, B-møde 17. februar 2020

Dispositionsforslag inkl. DIFs myndighedsdialog

Projektforslag (arkitekt og ingeniører)

Grov estimat af økonomiske konsekvenser i forhold huslejestigning

Projektgodkendelse, B-møde 3. juni 2020

Udbud (DIF)

Endeligt budget og afledte økonomiske konsekvenser for Team Danmark

Beslutning, B-møde 21. september eller 28. oktober 2020**Fase 2 – kontrakt & udførelse (nov 20 – dec 21)**

Kontrakt

Hovedprojekt (DIF)

Orientering, B-møde 7. december 2020

Genhusning

Udførelse

Fase 3 – ibrugtagning (jan 22)

Indflytning

3. Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Økonomiske konsekvenser

Den kommende proces har umiddelbart ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Team Danmark.

5. Bilag

Ingen bilag