PROCESPLAN FOR STØTTEKONCEPT 2021-2024

2018

16. april
Dialogmøde 1 med forbundene – ”Udfordringer og potentialer for dansk eliteidræt”

6. juni
Bestyrelsesmøde
Godkendelse af procesplan

7. juni
Medarbejderseminar
Drøftelse af eliteidrætsmodellen

5. september
Dialogmøde 2 med forbund
Tendenser i national og international eliteidræt

oktober
Dialogmøde med **Elitekommunerne**
Tendenser i national og international eliteidræt

5. november
Bestyrelsesseminar
Tendenser og udviklingstræk

15. november
Medarbejdermøde

november/ december
Analysefase pba. input fra dialogmøder og seminarer

2019

Q1
Strategisk afsæt og hovedlinjer beskrevet af administrativ arbejdsgruppe og udkast drøftet med bestyrelsen

Q2
Strategisk afsæt og hovedlinjer godkendes af bestyrelsen

Q3
Strategisk afsæt og hovedlinjer sendes til høring hos relevante interessenter

Q4
Brugerundersøgelse inkl. input til Støttekoncept 2021 - 2024

Team Danmarks overordnede målsætninger for 2021-2024 defineres og godkendes af bestyrelsen

2020

Q1
Dialog med Kulturministeriet om Rammeaftale 2021-2024

februar-april
Udkast til Støttekoncept med afsæt i hovedlinjerne, høringssvar og brugerundersøgelse

maj
Bestyrelsesmøde
Godkendelse af Støttekoncept 2021-2024

juni
Medarbejdermøde

Dialogmøde med forbund mfl., hvor Støttekoncept 2021-2024 præsenteres

august
Rammeaftale med Kulturministeriet

august - december
Implementering jf. specifik procesplan